Stato hardware in Italia

- **Hit Buffer**
  - prototipo funziona, devono essere modificati drivers e receivers frontali e VME ed altri dettagli meccanici ➔ chiesta offerta legata alla produzione: nuovo prototipo per Nov 98, produzione nel 1999
- **AM Board**
  - prototipo funziona, non serve quasi nessuna modifica per la versione finale (4 resistenze…) ➔ direttamente alla produzione nel 1999
- **AM chip**
  - piccolo problema non fatale, nuovo prototipo Giu 98. La ES2 ha anticipato chiusura fonderia ➔ **ordine** di **produzione Set 1998**
- **Merger**
  - completo rifacimento del vecchio prototipo, progetto in stato molto avanzato ➔ prototipo per Nov 98 con drivers/receivers e meccanica finali, produzione nel 1999.
- **Spy Control**
  - scheda molto semplice, progetto in via di completamento ➔ prototipo “finale” Nov 98, produzione 1999.
- **AMS**
  - come HB. D’ora in poi un problema dell’Universita’ di Ginevra