Piano di lavoro fino al 2000
(Tevatron Run II starts April 2000)

- **1998**: costruzione prototipo finale di tutti i componenti, sviluppo algoritimi e software di test, test dei singoli prototipi.

- **1999**: integrazione dei vari elementi di SVT tra loro in un test stand a Fermilab, test finale del sistema, produzione ed installazione. Sviluppo software di controllo ed operazione online ed offline.

- **2000**: integrazione a livello di sistema globale nel DAQ e Trigger di CDF, sviluppo software online ed offline ed analisi dati.