Organizzazione del lavoro in Italia

- **SVILUPPO 1** (e.g. primo prototipo Merger)
  - **noi**: specifiche
  - **ditta esterna**: progetto e costruzione con totale responsabilita'
  - **troppo costoso** (schede complesse: incertezza sui tempi di lavoro)
- **SVILUPPO 2** (e.g. Hit Buffer)
  - **noi**: progetto globale e dettaglio delle parti critiche con responsabilita' della correttezza del progetto
  - **ditta esterna**: progetto dettagliato e costruzione
  - **lento, complicato, molto costoso** (sharing responsabilita')
- **SVILUPPO 3** (e.g. Amsystem e Merger attuale)
  - **noi**: progetto completo: schema elettrico dettagliato, programmazione di tutti gli integrati, dettagli elettrici e meccanici
  - **ditta esterna**: costruzione
  - **funziona:** grosso investimento in CAD (patrimonio della sezione) e tempo uomo nostro
- **Produzione: noi** test del prototipo e sviluppo software. Produzione e test delle n schede appaltati ad una **ditta esterna**